

①「当面の取扱い」②「特措法」③取引先の要請（引取拒否なし）④取引先の要請（引取拒否あり）（具体的に）より、複数回答							①委託費（契約変更・取引先変更）②委託費（新規契約）③物品消耗品費④その他（具体的に）				①汚泥・焼却灰等の搬出準備②汚泥・焼却灰等の運搬③保管物の管理又は汚泥・焼却灰等の処分④保管又は処分用設備の整備⑤作業員の被ばく対策より、複数回答					
整理番号	大項目	費用が生じた施設名称	部署名	追加的費用	対象物、保管・処分の概況	追加的費用を生じた契約等の名称 費用が生じた状況	費用項目	費用目的	支出確定期間	請求金額				証明書類	証明番号 ※東電電記	備考
										支出金額（円）	控除費用（円）	事前協議額追加的費用（円）	継続協議額（円）			
1	2	南部SP	施設管理部	①	焼却灰等再生→処分2424	【南部スラッジプラント管理業務委託】 処理量増加によるセメント費用の増加(H22：200t→R5：550t)	①	③	令和5年4月～令和6年3月	2,363,911,000	2,360,040,540	3,870,460		管理部 1		
2	4	施設管理部	施設管理部	①	焼却灰等再生→処分2424	【焼却灰運搬費（埋立・資源化）】 放射能の問題により汚泥焼却灰の資源化が停止した結果、埋立処分に係る運搬費用が増加し、資源化処分に係る費用が減少した。	①	②③	令和5年4月～令和6年3月	258,592,948	148,020,291	110,572,657		管理部 2		
3	7	施設管理部	施設管理部	①	焼却灰等再生→処分2424	【焼却灰処分費（埋立・資源化）】 放射能の問題により汚泥焼却灰の資源化が停止した結果、埋立処分に係る費用が増加し、資源化処分に係る費用が減少した。	①	②③	令和5年4月～令和6年3月	216,342,179	158,420,534	57,921,645		管理部 3		
4	4	施設管理部	施設管理部	①	焼却灰等再生→処分2424	【環境保全協力金（埋立・資源化）】 焼却灰の資源化について、焼却灰を岩手県へ搬入するにあたり、「県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例」の第5条に基づき、環境保全協力金が必要となった。	①	②	令和5年4月～令和6年3月	248,000	66,960	181,040		管理部 4		
5	5	施設管理部	施設管理部	①	焼却灰等再生→処分2424	【埋立管理者負担金】 放射能の問題により汚泥焼却灰の資源化が停止した結果、埋立処分に係る費用が増加した。	④埋立地建設費等負担金	③④	令和5年4月～令和6年3月	54,375,669	42,937,651	11,438,018		管理部 5		

≪B-汚染汚泥・焼却灰等の保管に係る追加的費用整理表≫
 ※一つの行に複数の施設を含む場合は、施設ごとの明細を添付すること

①「当面の取扱い」②「特措法」③取引先の要請（引取拒否なし）④取引先の要請（引取拒否あり）（具体的に）より、複数回答
 ①委託費（契約変更・取引先変更）②委託費（新規契約）③物品消耗品費④その他（具体的に）
①汚泥・焼却灰等の搬出準備②汚泥・焼却灰等の運搬③保管物の管理又は汚泥・焼却灰等の処分④保管又は処分用設備の整備⑤作業員の被ばく対策より、複数回答

整理 番号	大 項目	費用が 生じた 施設名 称	部 署 名	追 加的 費用	対象物、 保管・処分の概況	追加的費用を生じた契約等の名称 費用が生じた状況	費用 項目	費用 目的	支出確 定期間	請求金額				証明 書類 番号 ※東 電記	備考	
										支出金額 (円)	控除費用 (円)	事前協議額 追加的費用 (円)	継続協議額 (円)			
6	9	東部SP	施設 管理部	① ④	焼却灰等 再生→処分 2424	【炭化物運搬費】 炭化燃料に放射能が含まれているため、従来の受入先である勿来発電所(東京電力)から受入拒否となった。炭化燃料を処分することとなり、処分場への運搬費が発生した。	②	① ②	令和5年 4月～ 令和6年 3月	18,954,165	0	18,954,165		管理部 6		整理番号2と証明書類 重複
7	9	東部SP	施設 管理部	① ④	焼却灰等 再生→処分 2424	【炭化物処分費】 炭化燃料に放射能が含まれているため、従来の受入先である勿来発電所(東京電力)から受入拒否となった。炭化燃料を処分することとなり、処分費用が発生した。	②	③	令和5年 4月～ 令和6年 3月	45,927,035	0	45,927,035		管理部 7		
8	9	東部SP	施設 管理部	① ④	焼却灰等 再生→処分 2424	【炭化事業施設の維持管理及び運営業務費】 東部スラッジプラントの汚泥処理量を確保するため、最低限の炭化炉の運転が必要であるため、平成25年5月より本来事業である「維持管理及び運営業務契約」ではなく、「管理業務委託契約」にて実施した。	①	③	令和5年 4月～ 令和6年 3月	1,006,335,588	187,328,538	819,007,050		管理部 8		
9	9	東部SP	施設 管理部	① ④	焼却灰等 再生→処分 2424	【炭化燃料売却費逸失利益】 炭化燃料に放射能が含まれているため、従来の受入先である勿来発電所(東京電力)から受入拒否となったため、炭化燃料を売却できなかったことによる、逸失利益。	④	③	令和5年 4月～ 令和6年 3月	156,921	0	156,921		管理部 9		
10	1	葛西セ	施設 管理部	①	その他(活性炭) 再生→処分 2429	【葛西水再生センター汚泥焼却設備1・5号補修工事】外4件焼却灰が付着している機器内部での作業を実施するにあたり、当センターの焼却灰から放射性物質が検出されていることから、作業員の安全性を考慮し「焼却設備工事における当面の考え方(平成23年10月4日)」に基づき、線量計、防護服、核種分析等の費用を計上した。	①	③ ⑤	令和4年 9月～ 令和5年 4月	3,825,658	0	3,825,658		管理部 1 0		
11	4	北多摩 一号水 再生セ ンター	流域下 水道本 部		焼却灰等 再生→処分 2424	【汚泥焼却灰処分費及び運搬費用の増加分】 流域下水道本部の各水再生センターにおいて生じた汚泥については、全量をコンクリート材料等として資源化していたが、東京電力の原子力発電所事故により、事故以前に搬出していた事業者に入入を拒否された。 そのため、受入価格が高い事業者へ搬出せざるを得なかった。	②	② ③	令和5年 4月～ 令和6年 3月	41,722,924	32,213,735	9,509,189		流域 1		R5年度運搬費： 17,508,214円 R5年度処分費： 24,214,710円 H22年度運搬費： 12,005,698円 H22年度処分費： 20,208,037円

《B-汚染汚泥・焼却灰等の保管に係る追加的費用整理表》

※一つの行に複数の施設を含む場合は、施設ごとの明細を添付すること

①「当面の取扱い」②「特措法」③取引先の要請（引取拒否なし）④取引先の要請（引取拒否あり）（具体的に）より、複数回答							①委託費（契約変更・取引先変更）②委託費（新規契約）③物品消耗品費④その他（具体的に）				①汚泥・焼却灰等の搬出準備②汚泥・焼却灰等の運搬③保管物の管理又は汚泥・焼却灰等の処分④保管又は処分用設備の整備⑤作業員の被ばく対策より、複数回答					
整理番号	大項目	費用が生じた施設名称	部署名	追加的費用	対象物、 保管・処分の概況	追加的費用を生じた契約等の名称 費用が生じた状況	費用項目	費用目的	支出確定期間	請求金額				証明書類	証明 書類 番号 ※東電記	備考
										支出金額（円）	控除費用（円）	事前協議額追加的費用（円）	継続協議額（円）			
12	7	北多摩二 号水再生セ ンター	流域下 水道本部		その他（活性炭） 再生→処分 2429	【汚泥焼却灰処分費及び運搬費用の増加分】 流域下水道本部の各水再生センターにおいて生じた汚泥については、全量をコンクリート材料等として資源化していたが、東京電力の原子力発電所事故により、事故以前に搬出していた事業者に入入れを拒否された。 そのため、受入価格が高い事業者に搬出せざるを得なかった。	②	② ③	令和5年 4月 ～ 令和6年 3月	14,316,586	7,799,525	6,517,061		流域 1		R5年度運搬費： 6,274,142円 R5年度処分費： 8,042,444円 H22年度運搬費： 2,955,802円 H22年度処分費： 4,843,723円
3	1	流域そ の他	流域下 水道本部		その他（活性炭） 再生→処分 2429	<焼却炉工事における分析費> 【北多摩一 号水再生セ ンター汚泥 焼却設備改 良・補修工 事】ほか7 件	①	⑤	令和5年 4月 ～ 令和6年 3月	1,963,516		1,963,516		流域 2		安全費1,088,138円 分析費 875,378円

		区部	流域	請求額計	区部	流域	継続協議額計
8	活性炭の分析・取替費用	0	0	0	0	0	0
1	焼却炉の工事時測定費用	3,825,658	1,963,516	5,789,174	0	0	0
2	混練施設の稼働費用	3,870,460	0	3,870,460	0	0	0
3	仮置焼却灰の移動作業	0	0	0	0	0	0
4	焼却灰の運搬費用	110,753,697	9,509,189	120,262,886	0	0	0
5	焼却灰の埋立負担金	11,438,018	0	11,438,018	0	0	0
7	焼却灰の資源化経費	57,921,645	6,517,061	64,438,706	0	0	0
9	炭化事業に係る費用	884,045,171	0	884,045,171	0	0	0
6	人件費	0	0	0	0	0	0
		1,071,854,649	17,989,766	1,089,844,415	0	0	0

合計	4,026,672,189	2,936,827,774	1,089,844,415	0	1,089,844,415
----	---------------	---------------	---------------	---	---------------

合計のうち		請求額	継続協議額	合計
区部・その他営業収益		0	0	0
流域・その他営業収益		0	0	0
区部・工事負担金収入		0	0	0
		請求額	継続協議額	合計
区部	保管	0	0	0
合計	処分	0	0	0
	利益	0	0	0
流域	保管	0	0	0
合計	処分	0	0	0
	利益	0	0	0